

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
Số: 33 /BC-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị; Kiến nghị, đề xuất khen thưởng cho các các nhân, tập thể tham gia chương trình

Thực hiện Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2.

Nhằm đánh giá các kết quả đạt được và kiến nghị, đề xuất khen thưởng cho các các nhân, tập thể thực hiện kế hoạch trên; Sở Xây dựng báo cáo các nội dung như sau:

1. Các nội dung chính của Kế hoạch 28/KH-UBND:

1.1. Các cơ sở pháp lý

- Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 14/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ thông qua Tổ chức GIZ;

- Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao Cục Hạ tầng kỹ thuật làm Chủ Dự án¹; Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 09/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật;

1.2 Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát: tăng cường năng lực cho các cơ quan nhà nước và người dân thích ứng với ngập úng đô thị diễn ra thường xuyên và trầm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu.

- Mục tiêu cụ thể: (1) Xây dựng chính sách và quy định liên quan đến thoát nước và chống ngập úng đô thị; (2) Giảm thiểu rủi ro ngập úng đô thị, tăng cường năng lực ứng phó rủi ro thiên tai cho các đô thị (3) Nâng cao công tác quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước, chống ngập úng đô thị. (4) Tăng cường đầu tư công đến lĩnh vực thoát nước chống ngập úng. (5) Cải thiện công tác cảnh báo sớm phòng chống thiên tai và quy hoạch thoát nước chống ngập tại 3 thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

1.3 Các nội dung hợp tác, tổ chức phối hợp, triển khai và thực hiện với Tổ chức GIZ, gồm:

- Về kế hoạch: Nội dung chính bao gồm 03 hợp phần, 17 nhiệm vụ, 46 hoạt

¹ “Thoát nước và Chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu - giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ thông qua Tổ chức GIZ.

động, cụ thể:

Hợp phần 1: Quy hoạch đô thị tổng hợp, 04 nhiệm vụ với 12 hoạt động.

Hợp phần 2: Phân tích rủi ro ngập úng và hỗ trợ lập quy hoạch, 06 nhiệm vụ với 17 hoạt động.

Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai, 07 nhiệm vụ với 17 hoạt động.

- Về tài chính: sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ sẽ do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) trực tiếp quản lý và giải ngân cho các hoạt động; vốn đối ứng của tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 của UBND tỉnh, nội dung chính: trên cơ sở cam kết thực hiện chương trình với Bộ Xây dựng và đối tác Quốc tế, đề xuất kinh phí đối ứng cho các hoạt động từ ngân sách địa phương là 02 tỷ đồng.

- Về nhân lực: thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình theo Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 của UBND tỉnh (gồm các thành viên do Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ phó, các thành viên là đại diện UBND thành phố Rạch Giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh)

+ Các công tác khác: Khảo sát hiện trạng các tuyến cống, tính toán khối lượng bùn thải trong hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá; Xây dựng phương án giá và lộ trình giá dịch vụ thoát nước; Nghiên cứu sụt lún đất tại Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng dữ liệu vệ tinh, bao gồm sụt lún đất tại tỉnh Kiên Giang; nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện liên kết vùng tại Đồng bằng sông Cửu long; ...

2. Kết quả thực hiện và phạm vi áp dụng nhân rộng:

Qua 03 năm thực hiện, đã hoàn thành tốt những mục tiêu mà Chương trình đề ra, các kết quả chủ yếu gồm:

- Hợp phần 1, các công việc chính gồm:

(1) Phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá đến năm 2025 tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh.

(2) Dự án đầu tư xây dựng thí điểm mô hình thoát nước bền vững trực đường Lạc Hồng – Lâm Quang Ky, thành phố Rạch Giá có diện tích 2.240m²; tổng mức vốn đầu tư: 2.989.739.122 đồng (trong đó: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức – GIZ tài trợ 1.699.098.770 đồng tương ứng 64.003,42 EUR, Ngân sách đối ứng của thành phố: 1.290.640.352 đồng); đã nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng theo Biên bản ngày 16/7/2020 của BQL dự án đầu tư xây dựng thành phố Rạch Giá.

(3) Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh.

(4) Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội tại

Công văn số 715/SKHĐT-THQHKH ngày 26/6/2019 của Sở Kế hoạch Đầu tư.

- Hợp phần 2, các công việc chính gồm:

(6) Phê duyệt đề cương Định hướng phát triển thoát nước và chống ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 và phê duyệt định hướng tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh.

(7) Lập bản đồ, mô hình rủi ro ngập úng cho thành phố Rạch Giá, có xét đến yếu tố ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; lồng ghép, tính toán mô hình thoát nước cho thành phố Rạch Giá.

(8) Rà soát quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá; Sử dụng bản đồ rủi ro ngập úng làm cơ sở để rà soát và cập nhật các quy hoạch phát triển đô thị, bao gồm quy hoạch thoát nước, đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá đến năm 2025 tại Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh.

- Hợp phần 3, các công việc chính gồm:

(9) Đầu tư 01 trạm đo mực nước tự động tại xã Phi Thông, TP. Rạch Giá.

(10) Hỗ trợ xây dựng quy chế về hệ thống cảnh báo sớm thiên tai.

(11) Rà soát, cập nhật Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 – 2020.

- Ngoài ra, Tổ chức GIZ hỗ trợ các công tác khác gồm:

(12) Khảo sát, tính toán khối lượng bùn thải trong hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, gồm 320 tuyến đường chính của 11 phường, 99 tuyến hẻm của 09 phường.

(13) Khảo sát hiện trạng các tuyến cống (tiết diện, cao độ) của 11 phường, bao gồm các tuyến cống cấp 1, 2, 3 có tổng chiều dài khoảng 120.000m (đường kính D400, D600, D800, D1000).

(14) Xây dựng giá dịch vụ thoát nước thí điểm trên địa bàn thành phố Rạch Giá, giai đoạn 2020-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh; làm cơ sở để xây dựng và áp dụng thực hiện cho các đô thị còn lại trên địa bàn tỉnh.

(15) Hướng dẫn các địa phương áp dụng thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh theo Hướng dẫn số 182/HD-SXD ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng và đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://sxd.kiengiang.gov.vn/tailieu>.

(16) Trang bị bộ máy tính phục vụ công tác trong quản lý, sử dụng mô hình ngập lụt của địa phương.

(17) Hỗ trợ phản biện nội dung nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(18) Tổ chức 05 cuộc tập huấn, nâng cao năng lực của cán bộ các Sở, ngành liên quan và địa phương (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Rạch Giá, Đài khí tượng và thủy văn Kiên Giang) trong việc

sử dụng phần mềm QGIS, Delta-P, SWMM.

(các danh mục công tác có Phụ lục đính kèm)

3. Kiến nghị, đề xuất khen thưởng:

3.1. Kiến nghị:

Hiện nay Tổ chức GIZ đang triển khai, lập kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 (đã làm việc với đoàn công tác GIZ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7955/VP-KT ngày 16/12/2020), dự thảo kế hoạch giai đoạn trong thời gian tới gồm 02 hợp phần: Hợp phần 1. Quản lý đô thị thích ứng BĐKH; Hợp phần 2. Hỗ trợ công tác quy hoạch và kế hoạch. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

3.2. Đề xuất khen thưởng

Đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể tham gia chương trình như sau:

- **Đối với cá nhân:** cho 03 thành viên của Tổ chức GIZ và SECO đã có thành tích xuất sắc trong việc: *“Hỗ trợ tỉnh Kiên Giang thực hiện Chương trình Thoát nước và chống ngập úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu”*, gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Marcel Reymond - Trưởng bộ phận Hợp tác và phát triển; Đại sứ quán Thụy sỹ tại Việt Nam; Giám đốc Cục Kinh tế liên bang Thụy sỹ SECO tại Việt Nam.

2. Ông Tim McGrath - Giám đốc Chương trình Thoát nước và chống ngập úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu – Tổ chức GIZ.

3. Ông Trần Huy Chương - Chuyên gia cao cấp Chương trình Thoát nước và chống ngập úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu – Tổ chức GIZ.

- **Đối với tập thể:** phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đã *“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc thực hiện Chương trình Thoát nước và chống ngập úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu”*.

Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Tổ chức GIZ;
- Thành viên Tổ Công tác;
- BGĐ Sở XD (d/b);
- Lưu: VT; PTĐT; ntpthao.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trịnh Nam Trung